

## **PROJECT CHARTER**

Project Name	Project Manager		
Digitalisasi Internal Proses Menuju Industri 4.0	Halim Sulasmono		
Objective di OMTI	Purpose of Project		
Industri 4.0			
	6. Face Recognition Presensi 14. ESS Mobile 7. Revitalisasi Network Access 15. Vendor Management		



Related Units	Team Member			
Projects ini melibatkan unit kerja sebagai berikut: Divisi IT BPO (Bisnis Proses Owner) di Peruri	Tim yang diajukan dalam project ini adalah sebagai berikut:  Anas Rachmadi Priambodo  Arif Yulianto  Dzulfikar Syahbani  M. Saddam Hussein  Fadhilla Puji Cahyani  Ghamdan Bagus Putra S.  Nugroho Dwi Saksono  Ofi Riyani  Tri Wibowo  Wahyu Edi Santoso  Zanna Chobitha Arithusa  Key User Unit Kerja (Detailkan lebih lanjut)			
Requirements	Meeting Schedule			
Business / User requirement dituangkan dalam dokumen BRD.	Regular update internal meeting during project.			
TIMELINE				

## **TIMELINE**

No.	Pekerjaan/ Milestone	Output/ Deliverables	Start Date - End Date
1.	Initiation & Planning		
1.1.	Project Charter	Dokumen Project Charter	Januari – Februari 2021
1.2	Persiapan Hardware	Dokumen spesifikasi hardware	Februari - April 2021
1.3	User/Bisnis Requirement Aplikasi	Dokumen BRD	Februari – April 2021
2.	Execution		
2.1	Development Aplikasi	Aplikasi	April - September 2021
2.2	User Testing	Dokumen Testing	September - Oktober 2021
2.3	User Acceptance Test	Dokumen UAT	Oktober - November 2021
2.4	Go Live Aplikasi	Berita Acara Go Live	Desember 2021
3.	Monitoring & Controlling		
3.1.	Operational Aplikasi	Dokumen Pemeliharaan	Desember 2021
4.	Closing		
4.1	Laporan Akhir	Dokumen Laporan Akhir	Desember 2021

Jakarta, 12 Februari 2021

Disetujui Oleh, Disusun Oleh,

Winarsih BudirianiHalim SulasmonoProject SponsorProject Manager